

ID	Nome attività	Nomi risorse	Inizio	Fine	Durata	% completamento	mag 2013										giu 2013														lug 2013																			
							21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
1	Ideazione		21/05/2013	27/05/2013	5g	100%																																												
2	Brain storming	Borlin, Cunego, Mangiaracina	21/05/2013	27/05/2013	5g	100%																																												
3	Bozzetti preliminari	Borlin, Cunego, Mangiaracina	21/05/2013	27/05/2013	5g	100%																																												
4	Progettazione iniziale CAD		24/05/2013	03/06/2013	7g	100%																																												
5	Rilevazione misure	Cunego	24/05/2013	24/05/2013	1g	100%																																												
6	Disegno CAD semplificato		27/05/2013	03/06/2013	6g	100%																																												
7	Tubo + piede	Cunego	27/05/2013	03/06/2013	6g	100%																																												
8	Attacco	Borlin, Mangiaracina	27/05/2013	03/06/2013	6g	100%																																												
9	Analisi cinematica	Borlin, Cunego, Mangiaracina	31/05/2013	03/06/2013	2g	100%																																												
10	Bozzetti	Borlin, Cunego, Mangiaracina	07/06/2013	13/06/2013	5g	100%																																												
11	Revisione + contatto azienda	Borlin, Cunego, Mangiaracina	04/06/2013	04/06/2013	1g	100%																																												
12	Progetto CAD definitivo	Borlin, Cunego, Mangiaracina	14/06/2013	26/06/2013	9g	100%																																												
13	Revisione	Borlin, Cunego, Mangiaracina	25/06/2013	25/06/2013	1g	100%																																												
14	Verifiche		27/06/2013	28/06/2013	2g	100%																																												
15	Cinematica	Mangiaracina	27/06/2013	28/06/2013	2g	100%																																												
16	Dinamica	Borlin	27/06/2013	28/06/2013	2g	100%																																												
17	Presentazione PowerPoint	Borlin, Cunego	24/06/2013	10/07/2013	13g	100%																																												
18	Sito web	Cunego, Mangiaracina	24/06/2013	10/07/2013	13g	100%																																												