
































N°	Modèle Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0		<b>Projet GELAFORM2</b>	<b>44 jours</b>	<b>Lun 03/04/17</b>	<b>Mar 06/06/17</b>
1		<b>Analyse</b>	<b>10 jours</b>	<b>Lun 03/04/17</b>	<b>Ven 14/04/17</b>
2		Analyse projet	4 jours	Lun 03/04/17	Jeu 06/04/17
3		Mise en place des Wireframes	4 jours	Ven 07/04/17	Mer 12/04/17
4		Rajout de champs dans base de données	2 jours	Jeu 13/04/17	Ven 14/04/17
5		<b>Développement</b>	<b>33 jours</b>	<b>Mar 18/04/17</b>	<b>Mar 06/06/17</b>
6		Connexion	5 jours	Mar 18/04/17	Lun 24/04/17
7		Authentification	6 jours	Mar 25/04/17	Mer 03/05/17
8		Intranet	16 jours	Jeu 04/05/17	Lun 29/05/17
9		Gestion documentation	1 jour	Mar 30/05/17	Mar 30/05/17
10		Tableau de bord	4 jours	Mer 31/05/17	Mar 06/06/17

Projet : Projet GELAFORM2  
Date : Sam 15/04/17

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			





















Projet : Projet GELAFORM2  
Date : Sam 15/04/17

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

			Jul 17				Aoû 17				Sep 17				Oct 17				N	
12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30

ba

Projet : Projet GELAFORM2 Date : Sam 15/04/17	Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
	Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
	Jalon		Durée uniquement		Échéance	
	Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Tâche inactive		Début uniquement			
	Jalon inactif		Fin uniquement	