Card	Label(s)	Member(s)	Start	End
Por Hacer			17-04-15	27-04-15
Implementar las funciones...	Simulación	José Alberto Dávila		
Implementar diseño en A...	Simulación	José Alberto Dávila		
Pedir licencia de estudi...		complete		
Autoaprendizaje en yo...		incomplete		
Hacer simulación		incomplete		
Modelo matemático en Ma...	Simulación	José Alberto Dávila	20-04-15	20-04-15
Validación de modelo mat...	Modelo matemático		17-04-15	17-04-15
Soldar la estructura	Fabricación		24-04-15	24-04-15
Crear la caja de control	Fabricación	Arturo Casares	21-04-15	21-04-15
Crear el manubrio	Fabricación	Arturo Casares	22-04-15	22-04-15
Ensamblarlo	Fabricación	Arturo Casares, José Alberto Dávila	27-04-15	27-04-15
Validar que funcionamiento	Programación	Arturo Casares	24-04-15	24-04-15
Implementación	Programación	Arturo Casares	25-04-15	25-04-15
Haciendo			13-04-15	17-04-15
Discretizar la función de tr...	Programación, Complicado		13-04-15	13-04-15
Implementar función de tr...	Programación, Complicado		15-04-15	15-04-15
Programar el giroscopio	Va bien, Programación	Mauricio De La Torre	17-04-15	17-04-15
Terminado			09-02-15	26-03-15
Resolver modelo matemát...	Modelo matemático		08-03-15	08-03-15
Conseguir el material	Fabricación	Arturo Casares	26-03-15	26-03-15
Investigar materiales. E...		complete		
Pedido de materiales		complete		
Definir materiales	Fabricación	Arturo Casares	26-02-15	26-02-15
Buscar patrocinios		complete		
Hacer cuentas individu...		complete		
Decidir finalmente entr...		complete		
Decidir materiales		complete		
Matriz de evaluación		complete		
Definir los requerimiento...	Requerimientos	Arturo Casares	09-02-15	09-02-15
Entrevistas		complete		
QFD		complete		
Definir los requerimiento...	Requerimientos	Arturo Casares	19-02-15	19-02-15
Discusión de materiale...		complete		
QFD		complete		
Matriz de evaluación		complete		
Modelo 3D	Simulación	José Alberto Dávila	15-02-15	15-02-15
Matriz de evaluación		complete		
Modelo 3D en SoildWo...		complete		
Definir las variables	Modelo matemático		02-03-15	02-03-15
Investigar modelos		complete		

2015

February 2015: 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

March 2015: 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31

April 2015: 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28

project: UniMoto

last update:

Activity

Due date