

## ein Vorhaben sinnvoll zu planen

Daten zum Thema Projektsteuerung findet man im Web eine ganze Anzahl. Auf der folgenden Netzpräsenz wurden erstklassige Angaben zum Themenbereich Projektsteuerung hinterlegt. Schauen Sie hier die folgende Webseite: [projektsteuerung berlin](#)

Eine Vielzahl Projekte kosten die Beteiligten und Betroffenen einige Nerven. Mehrheitlich liegt das daran, dass die Projekte nicht so ablaufen wie beabsichtigt. Fortlaufend wieder müssen Ziele angepasst, Termine verschoben oder Projektmitarbeiter ermahnt werden, die versprochenen Ergebnisse auch zu liefern. Jedes Projekt ist eine große Aufgabe, bei der die unterschiedlichsten Faktoren berücksichtigt werden müssen, um zu einem erfolgreichen und für alle Parteien befriedigendem Ergebnis zu gelangen. Ein wesentlicher Faktor, der bei der zeitnahen und effektiven Umsetzung eines Projekts, eine Rolle spielt, ist die Integration von Kunden bzw. sämtlichen Personen, die am Vorhaben beteiligt sind.

Die Initiierungsphase dient der Unterfangenvorbereitung. Die richtige Herangehensweise hängt sicherlich dabei vom Inhalt des Projektes und seinem Ziel ab. Während dieser Phase definiert das Unterfangenmanagement die Ziele des Unterfangenes genau. Das Vorhabenmanagement sollte in der Initiierungsphase die richtige Mischung aus Planung, Flexibilität, Systematik, Kreativität sowie harten und weichen Ansätzen wählen. Danach kann mit der ersten groben Entwurf angefangen werden. Ein mehrdimensionales Verfahren bzw. eine Klassifizierung von Unterfangenebietet sich dann an, wenn in der Organisation unterschiedlich große Vorhabene durchgeführt werden.

Das Generic Stakeholder Modell hat sich bereits seit mehreren Jahren als optimales Projektmanagement Tool zur Analyse bewährt. Bei der Auswertung werden die einzelnen am Unterfangen beteiligten Stakeholder (Interessengruppen) identifiziert und ihr jeweiliger Einfluss auf ein Vorhaben bewertet. Damit werden die Einflussgrößen strategisch berücksichtigt und systematisch erfasst.