

Rehabilitation Disney

23 oct. 2015

HRjunior

<http://>

Chef de projet

Dates de début/fin du projet

31 août 2015 - 22 juin 2017

Avancée

0%

Tâches

13

Ressources

0

Le gantproject des rehabilitation disney, sous possible modification

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Big Thunder Mountain	02/11/15	16/12/16
Peter Pan	01/01/16	01/07/16
La Cabanne des Robinsons	01/01/16	01/09/16
Rock 'n' Roller Coaster	28/02/16	01/07/16
It's A Small World	27/09/15	18/12/15
Space Mountain	01/01/17	01/03/17
Main Street Station	31/08/15	01/09/16
Discoveryland Station	01/04/16	01/03/17
Star Tour	01/03/16	01/03/17
Disneyland Railroad	31/08/15	01/03/16
Studio Tram Tour	01/07/16	31/08/16
Studio Tram Tour (2eme)	01/10/16	01/04/17
Pirates Of The Carribean	01/01/17	21/06/17

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

