




PRZEBIEG INWESTYCJI



Faber Sp. z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska

NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln



* czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych



FAZA I

—○—
WSTĘPNA

I tydzień



Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

Po zebraniu podstawowych informacji o obiekcie, Twoich wymaganiach i oczekiwaniach opracujemy ofertę wstępną zawierającą:

1. Wyjściowy projekt układu mebli dla typowych pokoi w Twoim obiekcie.
2. Kalkulację ustalonego wyposażenia pokoi.
3. Zdjęcia proponowanych mebli.
4. Opis optymalnych rozwiązań.
5. Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.
6. Możliwe formy i sposób rozliczenia finansowego zakupu wyposażenia.
7. Wstępną informację dotyczącą czasu wykonania kontraktu.



FAZA I

WSTĘPNA

2 tygodnie



Jeśli otrzymaną ofertę uznasz za atrakcyjną chętnie spotkamy się z Tobą, najlepiej w Twoim obiekcie by zaprezentować Ci bliżej nasz potencjał, wzory i próbki dostępnych materiałów. Informacje uzyskane podczas spotkania pozwolą opracować i wysłać Ci kalkulację wyposażenia wraz z projektem układu mebli w typowych pokojach uwzględniającą nasze ustalenia.

Przedstawiony do tego momentu zakres prac wykonywany jest przez naszą Firmę nieodpłatnie.

Podpisanie umowy wstępnej na realizację projektu jest obopólną deklaracją rozpoczęcia współpracy. Nam pozwala w pełni zaangażować się w pracę nad szczegółowym opracowaniem będącym podstawą do podpisania umowy głównej, natomiast Tobie zapewnia niezmiennosc przedstawionych cen (kalkulacja stanowi załącznik do umowy wstępnej).



FAZA 2

PROJEKTOWA

3-4 tygodnie

5 6

POMIARY
KONSULTACJE
PROJEKT

UMOWA GŁÓWNA

W czasie fazy projektowej możesz liczyć na dodatkowe spotkania w obiekcie. Zalecamy rozpoczęcie konsultacji już na etapie powstawania projektów branżowych np. elektrycznego. Dzięki odpowiednio wcześniej rozpoczętej współpracy unikamy niespodzianek podczas montażu mebli. Nie ma konieczności wykonywania kosztownych przeróbek instalacji wynikających z dostosowania ich do układu i wymiarów mebli, a cały pokój cechuje przemyślana funkcjonalność.

Po dokonaniu pomiarów pomieszczeń opracowujemy:

- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych,
- dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu,
- charakter całego wnętrza wraz z doбором kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.
- realistyczne, kolorowe wizualizacje 3D wybranych pomieszczeń.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisujemy umowę główną na produkcję, dostawę i montaż mebli. Przygotowane opracowanie jest własnością Inwestora.



FAZA 3

WYKONAWCZA

6-8 tygodni

Nowoczesny park maszynowy jest gwarancją jakości Twoich mebli. Umożliwia nam wykonywanie dłuższych serii typowych mebli jak i mebli o zmiennych wymiarach lub nawet pojedynczych egzemplarzy.

Nasz doświadczony i dobrze zorganizowany zespół kieruje przebiegiem wszystkich procesów składających się na sprawną i szybką realizację Twojego projektu. Składa się na to śledzenie dostaw materiałów oraz podzespołów, kontrolowanie cykli produkcyjnych, planowanie sposobu i terminów załadunków oraz przygotowanie i omówienie dokumentacji z kierownikiem ekipy montażowej.

Transport mebli realizowany jest z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo powierzonych ładunku przy współpracy ze sprawdzonym i ubezpieczonym partnerem w dziedzinie transportu lądowego i morskiego.





FAZA 4

KOŃCOWA

1-2 tygodnie

9 10
MONTAŻ ODBIÓR

Podczas montażu nasz zespół fachowców zadba o szybką i bezproblemową instalację mebli zgodną z wcześniej zatwierdzonymi projektami.

Nasi pracownicy dzięki firmowym strojom roboczym są łatwo rozpoznawalni na miejscu montażu, a swoje prace przeprowadzają z dużą dbałością o ogólny porządek. Kierownik ekipy montażowej jest otwarty na Twoje uwagi dotyczące przebiegu prac. Zawsze możesz liczyć na pomoc i pełną współpracę z jego strony. Jest on również uprawniony do podpisania protokołu odbioru po zakończeniu montażu wyposażenia.

Wszelkie prace związane z montażem i adaptacją mebli przeprowadzamy przy użyciu profesjonalnych elektronarzędzi. Prace związane z instalacją elektryczną pozostają w gestii Inwestora.

Oprócz standardowych usług związanych z dostawą wyposażenia możesz zlecić nam dodatkowo demontaż swoich starych mebli oraz odświeżenie pokoju. Możliwy jest również serwis naszych mebli po okresie gwarancji.



KONTAKT

www.faber-meble.pl

DZIAŁ MEBLI HOTELOWYCH

 +48 91 4314074

 +48 91 4875827

Maciej Sargalski
Prezes Zarządu
контакт на языке **российским**

 +48 608505884

 msargalski@faber-meble.pl

Iwona Sargalska
Projektant

 +48 608476544

 isargalska@faber-meble.pl

Katarzyna Uszek
Architekt
Contact in English

 +48 608019101

 katarzyna@faber-meble.pl

Antoni Jaworowski
Architekt
Contact in English

 +48 600434258

 ajaworowski@faber-meble.pl



Faber Sp. z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska

NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln