



# VERLAUF DER INVESTITION



Faber Sp. z o.o., Adresse: Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polen

NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Das Bezirksgericht in Szczecin XVII Commercial Division KRS 99303, Gezeichnetes Kapital 50.000pln



## 1 PHASE VORBEREITUNGSPHASE

2-3 Wochen

## 2 PHASE ENTWURFSPHASE

2-4 Wochen

## 3 PHASE AUSFÜHRUNGSPHASE

6-8 Wochen

## 4 PHASE ABSCHLUSSPHASE

1-2 Wochen



NIVEAU DES PERSÖNLICHEN ENGAGEMENTS DES INVESTORS

\* die Dauer der einzelnen Phasen wurde schätzungsweise angegeben - sie ist von der Größe und Lage des Objektes, von dem Entscheidungstempo des Investors und von der Schnelligkeit der Fertigungsarbeiten abhängig.






## I PHASE

VORBEREITUNGSPHASE

I Woche



Beim ersten Kontakt erhalten Sie die Informationsmaterialien über unsere Firma, Produkte und Dienstleistungen.

Nach dem Sammeln der grundlegenden Informationen über das Objekt, Ihrer Ansprüche und Erwartungen bearbeiten wir ein vorläufiges Angebot mit:

1. Ausgangsentwurf mit der geplanten Lage der Möbel für typische Zimmer in Ihrem Objekt.
2. Kalkulation der vereinbarten Ausstattung der Zimmer.
3. Bilder der vorgeschlagenen Möbel.
4. Beschreibung von optimalen Lösungen.
5. Umfang der bei der Ausführung des Vertrags durchzuführenden Arbeiten.
6. Mögliche Formen und Art der finanziellen Abrechnung für den Einkauf der Ausstattung.
7. Vorläufige Information über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung



# I PHASE

VORBEREITUNGSPHASE

2 Wochen



Sollten Sie das erhaltene Angebot attraktiv finden, treffen wir uns gerne mit Ihnen, am liebsten in Ihrem Objekt, um Ihnen unsere Leistungsfähigkeit sowie unsere Muster und Proben der erhältlichen Stoffe vorzustellen. Auf Grundlage der Informationen, die wir während des Treffens sammeln, bearbeiten wir und schicken Ihnen eine Kalkulation der Ausstattung und einen Entwurf mit der geplanten Lage der Möbel für typische Zimmer, unter Berücksichtigung unserer gemeinsamen Vereinbarungen.

Der bis zu diesem Zeitpunkt vorgelegte Umfang der Arbeiten unserer Firma ist kostenlos.

Die Unterzeichnung des Vorvertrages über die Durchführung des Projektes stellt eine Erklärung über die beiderseitige Zusammenarbeit dar. Der Vorvertrag ermöglicht uns, sich für die Vorbereitung einer ausführlichen Bearbeitung zu engagieren, die als Grundlage zur Unterzeichnung des Hauptvertrages dient, und Sie können sicher sein, dass die vorgestellten Preise unverändert bleiben (Kalkulation ist eine Anlage zum Vorvertrag).





## 2 PHASE

ENTWURFSPHASE

3-4 Wochen



Im Laufe der Entwurfsphase können Sie auf zusätzliche Treffen in Ihrem Objekt zählen. Wir empfehlen, mit den Besprechungen bereits im Zeitpunkt der Entstehung der Teilentwürfe z.B. des elektrischen Systems zu beginnen. Durch die entsprechend früher begonnene Zusammenarbeit vermeiden wir Überraschungen während der Möbelmontage. Es gibt dann keine Notwendigkeit, teure angepasste zur Lage und Größe der Möbel Installationen umzuarbeiten, und das ganze Zimmer zeichnet sich durch durchdachte Funktionalität aus.

Nach Vornahme der Messungen von Räumen bearbeiten wir:

- Lage der Möbel in sämtlichen Räumen, die die Anzahl der Übernachtungsplätze erweitert,
- Wahl der Stoffe je nach technischen Anforderungen, die sich aus der Klassifikation der Objekte ergeben,
- Charakter des gesamten Innenraumes sowie Wahl der Farbgestaltung von Wänden, Fensterdekoration usw.,
- realistische, bunte 3D-Visualizationen ausgewählter Räume.

Nach der Vereinbarung aller Einzelheiten unterzeichnen wir mit Ihnen einen Hauptvertrag für die Herstellung, Lieferung und Montage der Möbel. Die vorbereitete Bearbeitung ist das Eigentum des Investors.



### 3 PHASE AUSFÜHRUNGSPHASE

6-8 Wochen

Der moderne Maschinenpark sichert die Qualität Ihrer Möbel. Hier können wir längere Produktionsserien typischer Möbel, Möbel mit variabler Größe oder auch sogar einzelne Exemplare herstellen.

Unser erfahrenes und gut organisiertes Team leitet den Verlauf sämtlicher Verfahren, um Ihr Projekt erfolgreich und effizient durchzuführen. Dazu gehört die Verfolgung von Lieferungen der Stoffen und Untergruppen, die Kontrolle von Produktionszyklen, die Planung der Art und Weise sowie Termine von Verladungen und die Vorbereitung und Besprechung der Unterlagen mit dem Leiter des Montagetrupps.

Der Transport von Möbeln wird mit höchster Sorgfalt für die Sicherheit der anvertrauten Ladung in der Zusammenarbeit mit dem zuverlässigen und versicherten Partner im Bereich des Land- und Wassertransports durchgeführt.







## 4 PHASE ABSCHLUSSPHASE

1-2 Wochen

Im Laufe der Montagearbeiten sorgt unser Team von Fachmännern für eine schnelle und problemlose Installation der Möbel nach den früher genehmigten Entwürfen.

Unsere Mitarbeiter sind durch die Firmenarbeitskleidungen an der Montagestelle leicht zu erkennen, und ihre Arbeiten führen sie mit großer Sorgfalt für allgemeine Ordnung aus. Der Leiter des Montagetrupps ist für Ihre Bemerkungen in Bezug auf den Verlauf der Arbeiten offen. Sie können immer auf seine Hilfe und die volle Zusammenarbeit zählen. Er ist auch berechtigt, das Abnahmeprotokoll nach Beendigung der Montage zu unterzeichnen.

Alle Arbeiten im Zusammenhang auf die Montage und Anpassung von Möbeln führen unter Verwendung von professionellen Elektrowerkzeugen durch. Die Arbeiten an der Elektroinstallation ist Sache des Investors.

Neben den Standarddienstleistungen in Bezug auf die Lieferung der Ausstattung können Sie uns zusätzlich mit der Demontage der alten Möbel oder der Erfrischung des Zimmers beauftragen. Wir beschäftigen uns auch mit dem Service unserer Möbel nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.


Montage 9  
Abnahme 10



# KONTAKT

[www.faber-meble.pl](http://www.faber-meble.pl)

## HOTELMÖBEL-ABTEILUNG

 +48 91 4314074

 +48 91 4875827

### Maciej Sargalski

Geschäftsführer

контакт на языке **российским**



+48 608505884



[msargalski@faber-meble.pl](mailto:msargalski@faber-meble.pl)

### Iwona Sargalska

Administrationsabteilung



+48 608476544



[isargalska@faber-meble.pl](mailto:isargalska@faber-meble.pl)

### Katarzyna Uszek

Architekt

Contact in English



+48 608019101



[katarzyna@faber-meble.pl](mailto:katarzyna@faber-meble.pl)

### Marcin Nagowski

Architekt

Contact in English



+48 600434258



[mnagowski@faber-meble.pl](mailto:mnagowski@faber-meble.pl)

## Büro & SHOWROOM

Santocka 42A  
71-071 Szczecin  
POLEN

## SHOWROOM EUROPA

STUDIO SENSES  
Schokkerweg 5  
8042 PC Zwolle  
NIEDERLANDE

## PRODUKTION

Jaworzno  
POLEN



Faber Sp. z o.o., Adresse: Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polen

NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Das Bezirksgericht in Szczecin XVII Commercial Division KRS 99303, Gezeichnetes Kapital 50.000pln

Alle Rechte vorbehalten

Alle Texte, Zeichnungen, Fotos und andere veröffentlichte Informationen in dieser Präsentation sind urheberrechtlich geschützt von Faber Sp. z o.o. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, elektronische Verarbeitung und die Weiterverbreitung der Inhalte ist streng verboten ohne Vorherige schriftliche Genehmigung.